

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ								
๑.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ฐานทรัพยากร)	๕๐,๐๐๐	๓๙,๒๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโคกแขวน จากบ้านนายเย็น ลอนกระโทก ถึงถนนสายบรรพตพิสัย - เลิงสาบ	๑๑๐,๐๐๐	๙๗,๒๘๑.๙๔	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโคกแขวน จากบ้านนายอุดม ถึงบ้านนายทอด โพธิ์สีงาม	๑๑๐,๐๐๐	๘๖,๕๑๕.๙๘	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)								
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง ดวงโคมไฟสาธารณะ หมู่ ๒ บ้านเฉลียงโคก จากศาลาหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลอง	๑๑๐,๐๐๐	๙๙,๕๗๐.๙๗	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๔	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน หมู่ ๑๐ บ้านเฉลียงบรรพต	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๕	โครงการติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ หมู่ ๑๑ บ้านเฉลียงพัฒนา จากบ้าน ผอ. ประจวบ ถึงเขตติดต่อหมู่ ๑ บ้านเฉลียงใหญ่	๒๘๒,๗๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๖	โครงการติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านโคกกรวด จากบ้านนางสมจิตร ถึง บ้านนายสุรัชย์	๒๒๑,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๗	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ บ้านเฉลียงบรรพต พร้อมติดตั้งฝา ตะแกรงเหล็ก จากบ้านนายปัญจะ ถึงบ้าน นายสันติพงษ์	๒๖๒,๔๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง สำหรับเด็กปฐมวัย ๒ ขวบ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านเฉลียงโคก จากบ้านนายทิมถึงศาลตาปู่	๑๘๔,๖๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านคลองสำราญ สายบนทำนบหลังป่าช้าวัดคลองสำราญ	๔๐๓,๗๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านเฉลียงใหญ่ จากบริเวณถนนหน้าโรงสีข้าวถึงบ้านนางรุ่ง	๓๙๗,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเฉลียงพัฒนา จากสามแยกบ้านนางเกิด ถึงบ้านนางสมเพียง	๘๔,๔๐๐	๗๔,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเฉลียงพัฒนา สายบ้านนางเลียงถึงบ้านเบญจมิน	๖๖,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองหว้า สายบ้านนายประมวล ถึงบ้านนางอุบล	๓๗๑,๑๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโคกแขวน จากบ้านนางศรีแพ ถึง บ้านนายถาวร เลียบกระโทก	๑๔๗,๖๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านดอนตะเกียด จากบ้านนางปราณีต ถึงบ้านนางสาวศุภสว่างศรี	๘๐,๐๐๐	๗๐,๔๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านดอนตะเกียด จากบ้านนาย อารมณ ถึงบ้านนายโสภณ	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านดอนตะเกียด สายบ้านนายฉลอง ถึงบ้านนายวันชัย	๒๐๖,๒๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๔ บ้าน เฉลียงโคก จากบริเวณปากอุโมงค์ถึงนานาย สมิง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๖ บ้าน เฉลียงทุ่ง สายสะพานหนองกระทุ่ม	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบบคลองลำ แชะ ทั้ง ๒ ข้าง จากบริเวณตะกรุด หมู่ ๑ บ้านเฉลียงใหญ่ ถึงหมู่ ๖ บ้านเฉลียงทุ่ง	๔๒๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๕	โครงการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ จากสี่แยกโคกแขวน ถึงบ้านนายเมี้ยน	๔๘๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกรวด	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน โรงเรียนและหมู่บ้านในเขตตำบลเฉลียง	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๒	โครงการฝึกทักษะลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๓๒๓	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดับเพลิงเบื้องต้น	๒๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)								
๔	โครงการเฝ้าระวัง ๗ วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (เทศกาลปีใหม่)	๒๔,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๕	๓ ม.ค. ๖๖	✓		
๕	โครงการเฝ้าระวัง ๗ วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์)	๒๔,๐๐๐	๒๑,๗๐๒	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๗ เม.ย. ๖๖	✓		
๖	โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ และผู้ประสบสาธารณภัยอื่นๆ	๔๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๗	โครงการอบรมทบทวนความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลเฉลี่ย	๘๐,๐๐๐	๔๔,๖๖๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๒ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๒,๑๓๕	๑ ม.ค. ๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๖	✓		
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา	๘๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๓	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเฉลี่ย	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๒ แผนงานการศึกษา(ต่อ)								
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน ผู้เรียนระดับปฐมวัยและบุคลากรทางการ ศึกษา	๘๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๕	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เฉลียง	๓๖,๕๕๐	๒๗,๓๙๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๖	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เฉลียง	๒๕,๕๐๐	๑๙,๑๓๖	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๔๔,๕๐๐	๑๒๙,๔๗๒	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๘	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง	๑๗,๐๐๐	๑๒,๗๓๖	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๙	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง	๑๗,๐๐๐	๑๒,๗๓๖	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง	๔๓๗,๓๒๖	๓๗๘,๐๙๓	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๒ แผนงานการศึกษา(ต่อ)								
๑๑	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กก่อนวัยเรียน	๒๐,๐๐๐	๗,๓๕๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก และเยาวชนตำบลเฉลียง	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๑๓	โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชนตำบลเฉลียง	๒๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๑๔	โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน บ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๕	โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน บ้านทุ่งแขวน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๖	โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน บ้านหนองหว้า - ดอนตะเกียด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.เฉลียง	๓,๓๒๒,๒๐๐	๓,๒๘๑,๐๖๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการตรวจหาสารพิษและสารเคมีตกค้าง ในร่างกายให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่ม เสี่ยงในพื้นที่ตำบลเฉลี่ยง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๕	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๒๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	โครงการบ้านทอถิ่นไทยเทิดไถ่องคราชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควรของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖			✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓.๕ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม อาชีพและกลุ่มแม่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล เฉลี่ยง	๘๐๐,๐๐๐	๖๙๑,๔๗๕	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	✓		
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๕	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
๓	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเฉลี่ยง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓. ๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)								
๔	โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปของตำบลเฉลียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๒๕	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๓. ๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการ To Be Number One	๓๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลเฉลียง	๖๓๑,๐๐๐	๖๑๔,๖๒๖	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	✓		
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอกนครบุรี	๘๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	✓		
๕	โครงการวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๐๕๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	✓		
๖	โครงการวันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๗	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖			✓
๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอกนครบุรี	๕๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓
๙	โครงการอยู่ปฐวีาสกรรณ วัดสุวรรณบรรพต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๔. ๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชน ตำบลเฉลียง	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการ ศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรและประชาชนตำบล เฉลียง	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖			✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๕. ๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๓	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๕. ๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๒๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	✓		
๒	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๒๐๐	๑ มี.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ								
๖. ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลเฉลียง	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๘,๖๕๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ								
๖. ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)								
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เจดีย์	๔๐๐,๐๐๐	๒๑๓,๘๒๕	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๔,๖๒๕	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ								
๖. ๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการอบต.เคลื่อนที่	๒๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	✓		

ประเภท ครุภัณฑ์

๑.ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	เก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
๒	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๘๑,๖๐๐	๘๑,๖๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
๓	เก้าอี้ทำงาน	๒,๐๐๐	๑,๙๕๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
๑.๒ แผนงานการศึกษา								
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๑๖,๐๐๐	๙,๙๘๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๗,๐๐๐	๔,๘๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๓	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๘,๐๐๐	๑๑,๙๗๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๑๖,๐๐๐	๙,๙๘๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

๒. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		

๓. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	✓		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts)	๗,๕๐๐	๗,๔๗๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๓.๓ แผนงานการศึกษา								
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts)	๒,๕๐๐	๒,๔๙๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ประเภทวัสดุ

๑. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.๑ แผนงานการศึกษา								
๑	อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๖๒,๘๘๐	๑๖๘,๑๓๔.๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		
๒	อาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๕๑๕,๗๒๐	๑,๔๒๓,๒๑๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓		

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี